

ORPIERRE RECAPITULATIF ET SUIVI DES TRAVAUX au 10/12/19

FALAISE	TRAVAUX SECURISATION	REALISE	TRAVAUX EXTENSIONS	REALISE	TRAVAUX ENTRETIEN	REALISE
LE PUY	- Câble à descendre sur vire à fixer extrémité droite sur ancrage à ajouter. 4SC/Extr. - Améliorer sécur. accès		Projet Via Ferrata Etude et tracé Réalisation		- Purges. - Vérif ancrages - Vérif Relais	
LA DOUCE	Purges au dessus		Site groupes/initiation			
CHÂTEAU						
goulotte 2	Barrière 1m voies 18-19					
goulotte 3 rive droite	2 Barr. 1m voies 27-28-32-34					
goulotte 3	Complément barr. existante					
Pied voies 82-84	A revoir/exposition(câble?)					
Racines du Ciel	Barrière 1m au dessus projet		Extension voies nouvelles		Maillons R à changer	
	Purges et nettoyage		gauche nouveau secteur		Réfection complète relais	
Racines du Ciel	Ajout Main Courante		Plateforme bois pied voies			
Racines du Ciel	Rééquipement pilier gauche					
De Racines à Etrangleur	Contrôle des bandeaux sup.					
CASCADE						
Sommet Voies 11 à 19					barrières vider si besoin	
Surplomb au dessus V16					A vérifier	
Bandeau sup V 25-31	Barrière 1m	En cours				
Couloir au dessus Plage	Barrière 1,50m	En cours				
Anticlinal			4 nouv. l.+ réam. 4 v. 87-92			
Secteur Découverte	Contrôle					
BELLERIC					Contrôle voies	
Entre voies 9-10			2 nouv.voies			
Toutes les voies					Remplacement des relais	
Secteur découverte 37-40	Vérification masse sommet				Contrôle	

QUIQUILLON						
Voyage V.9	Nettoyage suite à purges				modif. ancrages 2e longueur	
Terreur du chien fou	Visite vérif suite travaux					
Dièdre Sud	Câble pied de voie					
Arête du Quiquillon	Revoir câble/ ancrages-Retour					
Pilier Sud			Voir intérêt réhabilitation			
Secteur Ramier					Contrôle et purges	A compléter
Secteur Jungle					Contrôle et purges	Jusqu'à vire
4 HEURES OUEST						
4 HEURES EST						
Pilier central droite			2 nouvelles L.			
Facette Est	Purges et nettoyage		8 à 10 nouvelles L.			
Sommet voies 14-17	Suivi masse B1 =					
	Végétation dans fissure sup					
	à retirer. Témoins à placer?					
Entre V.14-17	Ecaille purge + confort.					
Ensemble Zone	Tests sur ancrages 1989					
Secteur découverte					Purges-Vérifications	
ASCLE						
Sommet descente					Compl. CC et SC sur câble Ex.	
Sommet descente	Mise en place câble env.12m					
Sentier retour bord Adrech	Mise en place barrière 3m					
Pilier			3 longueurs			
Pied Ascle	Amélioration accès					
ADRECH						
Sortie voies vers rappel	Câble 25m					
Extr. câble vers rappel					Ajout CC et SC	
Adrech droite	Voir opportunité réouv. V.8-10					
BALCON SUSPENDU					Visite contrôle+cotations?	
PILIER DE LA LUMIERE						

Angle pilier			2 nouvelles Longueurs			
Relais					remplacement de maillons R	?
OMBRE						
Zone voies à droite V. 7			3 nouvelles voies			
Voie 3 Le Mur			modif.départ			
Les dalles Voie 3			Modif.départ super echelle			
Partie supérieure			8 longueurs			
Partie supérieure					Vidange barrières EC2 /EC4	
DALLES DU PARADIS						
Liaison Ombre Paradis	Câble 30m Remplacement corde +pied voies 1 à 10					
Pied Dalle	remplt corde par cable 7m					
Départ voies					Noms voies à refaire	
Eperon couché vers Et.F			2 courtes voies faciles			
ETERNEL FEMININ					Visite + purges	
Voies Gauche	Câble sur 20ml env.pied voies					
Entre EF et Paroi jaune			8 à 10 Longueurs Terrassement pied		Visite + purges	
PAROI JAUNE					Visite + purges	