PRISME:
AVENTURES

ORPIERRE RECAPITULATIF ET SUIVI DES TRAVAUX au 10/12/19 ‘

FALAISE TRAVAUX SECURISATION |REALISE TRAVAUX EXTENSIONS |REALISE TRAVAUX ENTRETIEN REALISE

-Cable a descendre sur vire a Projet Via Ferrata - Purges.

fixer extrémité droite sur Etude et tracé - Vérif ancrages

ancrage a ajouter.4SC/Extr. Réalisation - Vérif Relais

- Améliorer sécur. acces
LE PUY
LA DOUCE Purges au dessus Site groupes/initiation
CHATEAU
goulotte 2 Barriére 1m voies 18-19
goulotte 3 rive droite 2 Barr. 1m voies 27-28-32-34
goulotte 3 Complément barr. existante
Pied voies 82-84 A revoir/exposition(cable?)
Racines du Ciel Barriére 1m au dessus projet Extension voies nouvelles Maillons R a changer

Purges et nettoyage gauche nouveau secteur Réfection complete relais

Racines du Ciel Ajout Main Courante Plateforme bois pied voies
Racines du Ciel Rééquipement pilier gauche
De Racines a Etrangleur |Controle des bandeaux sup.
CASCADE
Sommet Voies 11 a 19 barriéres vider si besoin
Surplomb au dessus V16 A vérifier
Bandeau sup V 25-31 Barriére 1m En cours
Couloir au dessus Plage [Barriére 1,50m En cours

Anticlinal

4 nouv. |.+ réam. 4 v. 87-92

Secteur Découverte

Controle

BELLERIC

Contréle voies

Entre voies 9-10

2 nouv.voies

Toutes les voies

Remplacement des relais

Secteur découverte37-40

Vérification masse sommet

Controle




QUIQUILLON

Voyage V.9 Nettoyage suite a purges modif. ancrages 2e longueur
Terreur du chien fou Visite vérif suite travaux
Diedre Sud Cable pied de voie

Aréte du Quiquillon

Revoir cable/ ancrages-Retour

Pilier Sud

Voir intérét réhabilitation

Secteur Ramier

Controle et purges

A compléter

Secteur Jungle

Contrdle et purges

Jusqu'a vire

4 HEURES OUEST

4 HEURES EST

Pilier central droite

2 nouvelles L.

Facette Est

Purges et nettoyage

8 3 10 nouvelles L.

Sommet voies 14-17

Entre V.14-17

Suivi masse B1 =
Végétation dans fissure sup
a retirer. Témoins a placer?

Ecaille purge + confort.

Ensemble Zone

Tests sur ancrages 1989

Secteur découverte

Purges-Vérifications

ASCLE

Sommet descente

Compl. CC etSC sur cable Ex.

Sommet descente

Mise en place cable env.12m

Sentier retour bord Adrech

Mise en place barriére 3m

Pilier

3 longueurs

Pied Ascle

Amélioration acces

ADRECH

Sortie voies vers rappel

Cable 25m

Extr. cable vers rappel

Ajout CC et SC

Adrech droite

Voir opportunité réouv. V.8-10

BALCON SUSPENDU

Visite contrble+cotations?

PILIERS DE LA LUMIERE




Angle pilier

2 nouvelles Longueurs

Relais remplacement de maillons R
OMBRE

Zone voies a droite V. 7 3 nouvelles voies

Voie 3 Le Mur modif.départ

Les dalles Voie 3

Modif.départ super echelle

Partie supérieure

8 longueurs

Partie supérieure

Vidange barriéres EC2 /EC4

DALLES DU PARADIS

Liaison Ombre Paradis

Cable 30m Remplacement

corde +pied voies 1 a 10

Pied Dalle

remplt corde par cable 7m

Départ voies

Noms voies a refaire

Eperon couché vers Et.F

2 courtes voies faciles

ETERNEL FEMININ

Visite + purges

Voies Gauche

Cable sur 20ml env.pied voies

Entre EF et Paroi jaune

8 a 10 Longueurs
Terrassement pied

Visite + purges

PAROI JAUNE

Visite + purges




