
ORPIERRE RECAPITULATIF ET SUIVI DES TRAVAUX  au 10/12/19

FALAISE TRAVAUX SECURISATION REALISE TRAVAUX EXTENSIONS REALISE TRAVAUX ENTRETIEN REALISE

LE PUY

LA DOUCE Purges au dessus Projet d'aménagement

CHÂTEAU

goulotte 2 Barrière 1m  voies 18-19

goulotte 3 rive droite 2 Barr. 1m voies 27-28-32-34

goulotte 3 Complément barr. existante

Pied voies 82-84 A revoir/exposition(câble?)

Racines du Ciel Barrière 1m au dessus projet Extension voies nouvelles Maillons R à changer

Purges et nettoyage gauche nouveau secteur Réfection complète relais

Racines du Ciel Ajout Main Courante Plateforme bois pied voies 

Racines du Ciel Rééquipement pilier gauche

De Racines à Etrangleur Contrôle des bandeaux sup.

CASCADE

Sommet Voies 11 à 19 barrières vider si besoin

Surplomb au dessus V16 A vérifier

Bandeau sup V 25-31 Barrière 1m En cours

Couloir au dessus Plage Barrière 1,50m En cours

Anticlinal 4 nouv. l.+ réam. 4 v. 87-92

Secteur Découverte Contrôle

BELLERIC Contrôle voies

Entre voies 9-10 2 nouv.voies

Toutes les voies Remplacement des relais

Secteur découverte37-40 Vérification masse sommet Contrôle

- Purges. 
- Vérif ancrages 
- Vérif Relais 

-Câble  à descendre sur vire à 
fixer extrémité droite sur 
ancrage à ajouter.4SC/Extr. 
- Améliorer sécur. accès 

Projet Via Ferrata 
Etude et tracé 
Réalisation 

Site groupes/initiation  



QUIQUILLON

Voyage  V.9 Nettoyage suite à purges modif. ancrages 2e longueur

Terreur du chien fou Visite vérif suite travaux

Dièdre Sud Câble pied de voie

Arête du Quiquillon Revoir câble/ ancrages-Retour

Pilier Sud Voir intérêt réhabilitation

Secteur Ramier Contrôle et purges A compléter

Secteur Jungle Contrôle et purges Jusqu'à vire

4 HEURES OUEST

4 HEURES EST

Pilier central droite 2 nouvelles L.

Facette Est Purges et nettoyage 8 à 10 nouvelles L.

Sommet voies 14-17 Suivi masse B1 =

Végétation dans fissure sup

à retirer. Témoins à placer?

Entre V.14-17 Ecaille purge + confort.

Ensemble Zone Tests sur ancrages 1989

Secteur découverte Purges-Vérifications

ASCLE

Sommet descente Compl. CC etSC sur câble Ex.

Sommet descente Mise en place câble env.12m

Sentier retour bord Adrech Mise en place barrière 3m

Pilier 3 longueurs

Pied Ascle Amélioration accès

ADRECH

Sortie voies vers rappel Câble 25m

Extr. câble vers rappel Ajout CC et SC

Adrech droite Voir opportunité réouv. V.8-10

BALCON SUSPENDU Visite contrôle+cotations?

PILIERS DE LA LUMIERE



Angle pilier 2 nouvelles Longueurs

Relais remplacement de maillons R ?

OMBRE

Zone voies à droite V. 7 3 nouvelles voies

Voie 3  Le Mur modif.départ

Les dalles Voie 3 Modif.départ super echelle

Partie supérieure 8 longueurs

Partie supérieure Vidange barrières EC2 /EC4

DALLES DU PARADIS

Liaison Ombre Paradis Câble 30m Remplacement

 corde +pied voies 1 à 10

Pied Dalle remplt corde par cable 7m

Départ voies Noms voies à refaire

Eperon couché vers Et.F 2 courtes voies faciles

ETERNEL FEMININ Visite + purges

Voies Gauche Câble sur 20ml env.pied voies

Entre EF et Paroi jaune 8 à 10 Longueurs Visite + purges

Terrassement pied

PAROI JAUNE Visite + purges


